

準備委員、作業分担内容（控）

希望 番号	日時の日安	担当作業	作業内容
	10月4日(土) 15:00~16:00	会場準備	ブース、ステージほか配置 のためのライン引き等
	10月5日(日) 7:15~8:15	搬入車両の誘導	一方通行路の指示 安全確保
	10月5日(日) 開催時間中	会場見回り	落とし物、迷子、ごみ確認 ほか、会場内の状況確認
	10月5日(日) 14:30~15:30	搬出車両の誘導	閉会式終了後から、約1時 間程度